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PROJÍŽDÍTE
  STAVBOU

Na červeně vyznačených
úsecích bude použito
navržené schéma.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

HARMONOGRAM

I.     KM 1, 280 - 1,740              2.4.2024 – 10.7.2024

II.    KM 1,611-2,080                10.7.2024 - 30.11.2024

III.   KM 2,080-2,405                 2.4.2024 – 1.5.2024

IV.   KM 2,405 -2,920                1.5.2024 – 30.11.2024

V.    KM 2,920 -3,320                2.4.2024 – 1.5.2024

VI.  KM 7,770 - 8,040               2.4.2024 – 15.10.2024
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Úsek I. - KM 1,280 – 1,740 
Silniční KM 36,17 - 36,63
Délka úseku  460 m
TERMÍN: 2.4. – 10.7. 2024
PRAVÝ JÍZDNÍ PRUH V KM 1,280 – 1, 740 - 2.4. - 10.6. 2024
LEVÝ JÍZDNÍ PRUH V KM 1,280 – 1,611 - 11.6. - 10.7. 2024 
NÁSLEDNĚ PO DOKONČENÍ LEVÉHO JÍZDNÍHO PRUHU V KM 1,280 -1,611
DOJDE K POSUNUTÍ UZÁVĚRY PRAVÉHO JÍZDNÍHO PRUHU ZAČÁTKEM
V KM 1,611 DO KONCE ÚSEKU KM 2,080. PROTO SE I. A II. ÚSEK V SITUACI PŘEKRÝVÁ.

Úsek II. - KM  1,611 – 2,080
Silniční KM  36,5 - 36,98
Délka úseku : 470 m
TERMÍN: 10.7. - 30.11. 2024
UZAVŘEN PRAVÝ JÍZDNÍ PRUH 10.7. – 10.9. 2024
UZAVŘEN LEVÝ JÍZDNÍ PRUH 11.9. – 30.11. 2024

Úsek III. - KM  2,080 – 2,405
Silniční KM  36,98 - 37,3
Délka úseku : 325 m
TERMÍN: 2.4. - 1.5. 2024
UZAVŘEN LEVÝ JÍZDNÍ PRUH 2.4. - 1.5. 2024

Úsek IV. - KM  2,405 – 2,920
Silniční KM  37,3 – 37,8
Délka úseku : 500 m
TERMÍN: 1.5. - 30.11. 2024
UZAVŘEN PRAVÝ JÍZDNÍ PRUH 1.5 – 15.9.2024
UZAVŘEN LEVÝ JÍZDNÍ PRUH 16.9 - 30.11.2024

Úsek V. - KM   2,920 – 3,320
Silniční KM  37,3 – 37,8
Délka úseku : 400 m
TERMÍN: 2.4. – 1.5. 2024
UZAVŘEN LEVÝ JÍZDNÍ PRUH 2.4 – 1.5. 2024

Úsek VI. - KM 7,770 – 8,040 
Silniční  km 42,65 – 42,93
Délka úseku: 270 m
TERMÍN 2.4. – 15.10. 2024
PRAVÝ JÍZDNÍ PRUH 2.4. – 15.8. 2024
UZAVŘENÍ LEVÝ JÍZDNÍ PRUH 16.8. – 15.10. 2024

Práce budou probíhat na posuvném pracovním místě.
DZ bude zrcadlově přemístěno dle postupu prací na druhou polovinu komunikace.
Na vyznačeném úseku bude částečná uzavírka.
Bude použito schéma SD 231.
Stávající DZ v rozporu s DIO bude zneplatněno.
Po ukončení prací bude přechodné dopravní značení odstraněno.
Přístup k nemovitostem bude v koordinaci se stavbou.
Musí být zachována dopravní obslužnost v koordinaci se stavbou.
DZ je možné v případě potřeby upravit dle stávající situace.
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